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Zhodnocení plnění Strategického plánu Leader 
MAS Lípa pro venkov o.s.
(stav k 31.12.2011)

1. Úvod
1.1. Název MAS, právní forma:

Lípa pro venkov o.s.

Zbraslavice 7

285 21 Zbraslavice

IČ: 27035565
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 
24.6.2008
1.3. Základní údaje:
	
	Počáteční stav*
	Stav k 31. 12. 2010
	Stav k 31. 12. 2011

	Počet obcí 
	65
	68
	67

	Počet obyvatel
	29 074
	31 763
	31 371

	Rozloha MAS (km2)**
	675,59
	705,01
	702

	Počet členů celkem
	55
	63
	64

	veřejný sektor
	11
	13
	13

	neveřejný sektor
	44
	50
	51


2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL
Na základě analýzy území a SWOT analýzy vyplynulo stanovení tří hlavních cílů, které MAS chtěla na svém území naplnit. Ty byly dále konkretizovány do specifických cílů  a priorit spadajících pod  opatření PRV. 
2.1.1.  Popis cílů

· Zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech
· Zvýšit konkurenceschopnost podniků a zlepšit zpracování surovin a marketing
· Zvýšit různorodost venkovské ekonomiky
2.1.2.  Popis priorit
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Priority

– posílit sociální stabilitu a zvýšit 

kvalitu služeb poskytovaných na 

venkově v oblasti školství, 

zdravotnictví a sociální péče

- zlepšit stav a počet kulturních a 

sportovních zařízení a zajistit 

kvalitní zázemí pro veřejnou správu 

a aktivity místních sdružení a 

organizací

- zhodnotit kulturní dědictví venkova 

a obnovit kulturní prvky venkovské 

krajiny

Opatření III.2.1.2                                               

Občanské vybavení a služby

Opatření III.2.1.2                                           

Občanské vybavení a služby

Opatření III.2.2                                           

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

venkova

Fiche 1                                                   

Udržitelná budoucnost venkova – 

školství zdravotnictví a sociální péče

Fiche 2                                                        

Kulturní a sportovní rozvoj venkova

Fiche 3                                                      

Paměť venkova

Zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech
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Priority

 – zlepšit ekonomickou výkonnost 

zem. podniků a zlepšit konkuren -

ceschopnost prostřednictvím 

investic do staveb a technologií a 

rozvoje nových odbytišť

- zlepšit lesnickou infrastrukturu a 

zvýšit bezpečnost návštěvníků lesa

- zkvalitnit technické vybavení pro 

tržní zhodnocení produktu v lesním 

hospodářství

Opatření I.1.1.1                 

Modernizace zeměděl. podniků                                    

Opatření I.1.2.3                         

Lesnická infrastruktura                             

Opatření I.1.2.1                       

Lesnická technika

 Opatření I.1.3.1                                        

Přidání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům

 Opatření II.2.4.2                     

Neproduktivní investice v lesích

Fiche 4                              

Zemědělství, pilíř venkova

Fiche 5                                       

Lesy, zelené bohatství venkova

Fiche 6                                                       

Lesnická technika

 Zvýšit konkurenceschopnost podniků a zlepšit 

zpracování surovin a marketing 
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Priority

– zlepšit rekreační infrastrukturu pro 

malokapacitní ubytování včetně 

stravovacích služeb a doprovodného 

vybavení

– podpořit vznik nových a rozvoj 

existujících živností v oblasti výroby 

a zpracování 

Opatření III.1.3                           

Podpora cestovního ruchu

Opatření III.1.2                          

Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje

Fiche 7                                    

Podpora cestovního ruchu na 

venkově

Fiche 8                                     

Podpora venkovského podnikání

  Zvýšit různorodost venkovské ekonomiky


2.1.3.  Popis Fichí

Pro naplnění stanovených cílů bylo v SPL zpracováno původně osm fichí. Jako rekce na střednědobé vyhodnocení byla v roce 2011 nově zařazena fiche 9. Rozdělení finančních prostředků bylo provedeno dle důležitosti oblasti podpory přikládané potencionálními žadateli. Finanční prostředky pro fichi 9 věnovanou tvorbě naučných stezek byly získány na úkor fiche 7 věnované ubytovacím kapacitám cestovního ruchu. Na úhradu způsobilých výdajů MAS byla původně stanovena částka ve výši 10,5% celkové roční alokace, která byla uvažována ve výši 10 mil. ročně. Vzhledem k nižším přiděleným částkám muselo dojít ke korekci objemu finančních prostředků určených pro jednotlivé fiche. Skutečná výše režijních nákladů se pohybuje již nad 15% roční alokace. Aktualizovaný finanční plán zachycuje procenta financí určená jednotlivým fichím v tomto programovacím období. 
	Fiche
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Režie

	%
	12,5
	21
	12,5
	17
	6
	6
	4,5
	5
	0,5
	15


Fiche 1 – Udržitelná budoucnost venkova – školství, zdravotnictví a sociální péče
V oblasti školství je cílem podpořit venkovské základní a mateřské školy, které nemají dostatek finančních prostředků na zavádění inovativních způsobů výuky a umožnit jejich rozvoj v oblasti volnočasových mimoškolních aktivit dětí a dále směrem k novým informačním technologiím a celoživotnímu vzdělávání zaměřenému na obyvatele venkova. Dalším cílem je navázání spolupráce a tvorba společných projektů v rámci subjektů v regionu.

V oblasti zdravotnictví spočívá přínos fiche ve zkvalitnění a modernizaci zdravotnických zařízení a poskytovaných služeb tak, aby byly srovnatelné s obdobnými službami poskytovanými ve městech. 

Pro sociální péči je nejdůležitější přesun od ústavní péče ke službám poskytovaným v místě bydliště. Kvalitnější výkon sociální péče zaručuje naplňování Komunitního plánu sociálních služeb zpracovaného pro oblast Kutnohorska. Zejména pro seniory je také třeba zajistit alespoň základní obchodní infrastrukturu v obcích. Podporovány jsou projekty, které nezakládají veřejnou podporu.

Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· obnova a modernizace jeslí, mateřských školek, škol, družin, školních jídelen, zdravotnických a sociálních zařízení, prodejen smíšeného zboží ….

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· obce, svazky obcí

· neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy
Výpočet dotace a podíl na financování

· max. příspěvek 90% z objemu způsobilých výdajů

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 50.000 – 1.100.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 12, podpořených 6
Celková alokace na toto opatření je v rozsahu 12,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření je vypisováno v každém sudém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. V celém období zhruba na opatření předpokládáme objem finančních prostředků ve výši 6,1 mil Kč. 
Fiche 2 – Kulturní a sportovní rozvoj venkova
Fiche čerpá také z opatření III.2.1.2 PRV. Pro potřeby posuzování projektů a vzhledem k velkému zájmu žadatelů o tuto oblast podpory, byla tematicky oddělena od předchozí fiche. Z výše uvedených důvodů je vypisována každoročně. Jejím úkolem je zlepšit stav kulturních a sportovních zařízení, a zajistit zázemí pro aktivity místních kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví a zvýšit kvalitu občanské vybavenosti  pro veřejnou správu. Podpora je zaměřena na výstavbu nebo stavební obnovu budov a ploch určených pro kulturní,  spolkovou či sportovní činnost. Hlavním příjemcem jsou nestátní a neziskové organizace, kterým umožňuje najít nové odpovídající zázemí a vede k aktivizaci těchto sdružení na venkově a k rozšíření jejich činnosti. V rámci evaluace byla u této fiche dána možnost podpořit rovněž projekty, které zakládají veřejnou podporu.

Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· obnova a modernizace kulturních a spolkových domů, kluboven, knihoven, zařízení pro sportovní a volnočasové aktivity (hřiště, tělocvičny, sportovně-společenská centra) a jejich zázemí, enviromentální a církevní aktivity 

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· obce, svazky obcí

· neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy
· církve a jejich organizace
Výpočet dotace a podíl na financování

· max. příspěvek 90% z objemu způsobilých výdajů

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 20.000 – 1.000.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 40, podpořených 15

Celková alokace na opatření je v rozsahu 21% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření se vypisuje každoročně. Alokace i počet výzev je nejvyšší ze všech opatření SPL vzhledem k charakteru opatření a předpokládanému počtu žádostí. V celém období budou tyto aktivity podpořeny částkou cca 10,5 mil Kč.

Fiche 3 – Pamět venkova
Hlavní důraz je ve fichi 3 kladen na obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova a dalších kulturních prvků venkovské krajiny. Podporována je údržba a obnova památkových objektů včetně historických parků, zahrad a alejí jako významných prvků venkovské krajiny. Důraz je kladen především na vazbu k místní historii, zajímavosti a kulturní aktivity. To vymezuje oblast podpory od jiných státních dotací zaměřených na památky nadregionálního významu. Dále je podporován vznik nových muzejních expozic. Formou vedlejšího opatření jsou doplňkově podpořeny aktivity zaměřené na opravu místních komunikací, a další úpravu veřejných prostranství včetně obnovy sítí technické infrastruktury v okolí kulturních památek. Fiche navazuje na opatření týkající se podpory cestovního ruchu na venkově reprezentovaného fichí 7. Společného působení těchto fichí je zacíleno na dosažení multiplikačního efektu. Podporovány jsou projekty, které nezakládají veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova včetně geodetických a kartografických prací a výdajů na odborný průzkum

· stavební obnova a zhodnocení památek a úpravy jejich okolí zahrnující úpravy veřejných prostranství a opravy místních komunikací.

· realizace nových muzejních expozic a muzeí spolu s úpravami okolních prostranství a opravou přístupových komunikací. 

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· obce, svazky obcí

· neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy

· zájmová sdružení právnických osob

· církve a jejich organizace

Výpočet dotace a podíl na financování

· příspěvek max. 90% z objemu způsobilých výdajů

· podpora je poskytována v režimu de minimis

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 50.000 – 2.000.000 Kč, pro záměr a) maximálně 250.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 12, podpořených 7
Celková alokace na toto opatření činí 12,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření je vypisováno v každém lichém roce období realizace SPL. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. Za celé období realizace jsou na tyto aktivity vyčleněny finanční prostředky ve výši  6,1 mil Kč.
Fiche 4 – Zemědělství, pilíř venkova
Úkolem fiche je zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských podniků a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím investic do zemědělských staveb a technologií v živočišné i rostlinné výrobě. Původně byl sledován ještě vedlejší cíl podpory nových odbytišť pro zemědělské produkty. Vzhledem k omezujícím podmínkám, které měly dopad na výši dotace pro žadatele v hlavním opatření, byla tato aktivita v rámci evaluace zrušena. Pomocí investic do zemědělských staveb a technologií se zefektivnila zemědělská výroba a její modernizací zároveň došlo k odstranění některých negativních vlivů na okolní prostředí. Dlouhodobým přínosem je zejména oživení zemědělských brownfields a jejich úpravy pro nové využití. Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· stavby a technologie v živočišné výrobě včetně zpracování výrobků

· stavby a technologie v rostlinné výrobě včetně zpracování výrobků

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· zemědělský podnikatel – fyzická i právnická osoba

· podnikatelský subjekt vlastněný z převážné většiny zemědělskými prvovýrobci, jehož předmětem činnosti je poskytovat práce, výkony a služby související se zemědělskou výrobou

Výpočet dotace a podíl na financování

· 60% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech

· 50% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech

· 40% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 100.000 – 2.000.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 20, podpořených 10
Celková alokace na toto opatření  byla stanovena v rozsahu 17% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření je vypisováno v každém roce období realizace SPL. Díky charakteru opatření a předpokládanému počtu žádostí byla stanovená alokace i předpokládaný počet výzev druhý nejvyšší ze všech opatření SPL. Za celé období se předpokládá podpora ve výši 8,3 mil. Kč v každém roce realizace SPL. 
Fiche 5 – Lesy, zelené bohatství venkova
Lesy jsou pro venkov cenným zdrojem suroviny, ale mají i řadu dalších společensko -rekreačních funkcí. V minulých letech byla jejich úloha dlouhodobě podceňována a na údržbu a obnovu lesnické infrastruktury plynuly jen minimální zdroje. Současný stav komunikací a dalších zařízení proto nevyhovuje a nesplňuje požadavky na moderní využití. Cílem fiche 5 je podpořit obnovu lesnické infrastruktury a to zejména investicemi zaměřenými na zlepšení kvality lesních cest, do zařízení upravujících vodní režim a do dalších objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Formou vedlejšího opatření jsou doplňkově podporovány investice vedoucí k usměrňování návštěvnosti a k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa. Podpora motivuje vlastníky a nájemce lesních porostů, k větší vstřícnosti k ostatním uživatelům lesa a ke spolupráci s nimi. Kombinací s fichí 6 zaměřenou na pořízení lesnické techniky dochází ke znásobení výsledného efektu. Podporovány jsou projekty, které nezakládají veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· výstavba a opravy lesních cest, výstavba a opravy lesotechnických meliorací

· výstavba a opravy retenčních vodních nádrží a zařízení upravujících vodní režim v lesích, výstavba a opravy objektů a zařízení, 

· činnosti k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území a k zajištění bezpečnosti návštěvníků a k zvýšení společenské hodnoty lesa. 

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

· právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

· sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

· obce nebo svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

Výpočet dotace a podíl na financování

· příspěvek max. 100% z objemu způsobilých výdajů

· podpora je poskytována v režimu de minimis

. 

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 100.000 – 1.300.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 8, podpořených 4
Celková alokace na toto opatření byla stanovena v rozsahu 6% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření je realizováno vždy v lichém roce plánovacího období. Důvodem je větší efektivnost vynaložených prostředků koncentrovaných do jedné výzvy. Celkem byly na podporu opatření vyčleněny finanční prostředky ve výši cca 3 mil. Kč.
Fiche 6 – Lesnická technika
Cílem fiche je zkvalitnění technického vybavení potřebného pro lesní hospodářství. Podpora je směřována do zlepšení lesnické techniky, která nesplňuje požadavky moderních technologií a předpoklady pro konkurenceschopné hospodaření. Svým charakterem navazuje a doplňuje předchozí fichi určenou k investicím do infrastruktury. Jejich společným uplatněním dochází ke vzniku synergického efektu. Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek, chodníků, meliorací, retenčních nádrží 

· stroje a zařízení pro zalesňování, přípravu půdy, odstraňování klestu, ochranu kultur, těžbu, přibližování, odvoz, manipulaci, výrobu materiálu pro obnovu lesních porostů a prvotní zpracování dřeva případně dalších produktů lesního hospodářství  

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

· právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

· sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

· obce nebo svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků 

Výpočet dotace a podíl na financování

· příspěvek max. 50% z objemu způsobilých výdajů

· podpora je poskytována v režimu de minimis 

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 50.000 – 2.000.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 20013
· podaných 8, podpořených 4
Celková alokace na toto opatření je stanovena v rozsahu 6% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Fiche je vypisována vždy v každém sudém roce období realizace SPL. Celková výše podpory dosáhne částky cca 3 mil. Kč.
Fiche 7 – Podpora cestovního ruchu na venkově
Fiche je zaměřena na zlepšení venkovské ekonomiky s důrazem na venkovskou turistiku, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky a dále na rozvoj nedostatečně rozvinutých odvětví vodácké turistiky, cykloturistiky a hipoturistiky, ve kterých má území velký potenciál rozvoje. Podpora je určena na vybudování infrastruktury pro malokapacitní rekreační zařízení. Rozvíjí ubytovací kapacity včetně stravovacích zařízení a zlepšuje zázemí těchto objektů.  Vzhledem k tomu, že oprávněnými žadateli jsou zemědělští podnikatelé, lze předpokládat, že přispěje k diverzifikaci zemědělských činností na venkově. Dále u této fiche sledujeme návaznost na opatření týkající se obnovy venkovských památek reprezentovaného fichí 3. Uplatněním společného působení těchto dvou fichí směřuje k dosažení multiplikačního efektu v regionu.Fiche svým charakterem zakládá veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· obnova stávajících malokapacitních ubytovacích zařízení, případně nová výstavba nebo přestavba budovy či její části 

· zřizování či rekonstrukce půjčoven sportovních potřeb, zřizování či rekonstrukce objektů a ploch pro sportovní vyžití, nákup vybavení, výpočetní technika

· příjezdové komunikace a odstavná stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup pozemku či stavby do výše 10% způsobilých výdajů projektu

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· zemědělský podnikatel – fyzická i právnická osoba 

· nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud zahajují svou činnost, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu 

Výpočet dotace a podíl na financování

· příspěvek max. 60% z objemu způsobilých výdajů pro malé podniky

· příspěvek max. 50% z objemu způsobilých výdajů pro střední podniky

· příspěvek max. 40% z objemu způsobilých výdajů pro velké podniky

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 50.000 – 1.500.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 7, podpořených 3
Celková alokace na toto opatření byla stanovena v rozsahu 4,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření se vypisuje v každém lichém roce období realizace SPL. Celkem bude podpořeno částkou cca 2,4 mil. Kč. 

Fiche 8 – Podpora venkovského podnikání
Fiche napomáhá diverzifikaci struktury venkovského hospodářství směrem k nezemědělským aktivitám a vzniku nových pracovních míst. Podporován je vznik nových a rozvoj existujících živností v oblasti řemeslné výroby i doplňkových služeb. Fiche zakládá veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 

· rekonstrukce a modernizace objektu na provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny

· technické zařízení budov 

· nová výstavba ploch a budov  určených pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků 

· nákup strojů a technologií, nákup vybavení v souvislosti s projektem 

· výpočetní technika

Vhodní žadatelé – koneční příjemci

· fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel 

Výpočet dotace a podíl na financování

· příspěvek max. 60% z objemu způsobilých výdajů pro NUTS II Střední Čechy

Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 50.000 – 1.500.000 Kč

Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2008 - 2013
· podaných 12, podpořených 5
Celková alokace na toto opatření byla stanovena v rozsahu 5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření je vypisováno vždy v každém sudém roce období realizace SPL. Předpokládaná dotace činí cca 2,5 mil. Kč.
Fiche 9 – Podpora venkovského podnikání
Na základě střednědobé evaluace byla do SPL doplněna na počátku roku 2011fich 9. Jejím cílem  je podpořit investice do naučných a tematicky zaměřených stezek podporujících rozvoj venkovské turistiky. Opatření využívá potenciál místních kulturních a přírodních zajímavostí a směřuje ke zvýšení cestovního ruchu ve venkovských oblastech. Svým charakterem doplňuje a navazuje na fichi 3 a dále rozvíjí fichi 7. Podporovány jsou projekty, jejichž investorem jsou subjekty veřejné správy nebo neziskové organizace. Část nákladů lze využít na propagaci předmětu projektu formou tiskovin. Fiche svým charakterem nezakládá veřejnou podporu.
Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: 
· tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek 

· nákup a výsadba doprovodné zeleně

· propagace a marketing projektu

Uznatelné náklady jsou formou kódů upřesněny ve fichi tohoto opatření

Vhodní žadatelé – koneční příjemci
· obce a svazky obcí 

· nestátní neziskové organizace 
Výpočet dotace a podíl na financování

· max. příspěvek 90% z objemu způsobilých výdajů
Minimální a maximální způsobilé výdaje

· 50.000 – 500.000 Kč
Předpokládaný počet podaných a uspokojených žádostí v období 2011 - 2013

· podaných 4, podpořených 2

Celková alokace na toto opatření bude v rozsahu 0,5% prostředků získaných na realizaci záměru MAS. Opatření bude vypsáno letech 2011 a 2013, doplňkově k fichi č.7, z jejíž alokace byly získány potřebné finanční prostředky. Roční alokace se pohybuje ve výši cca 0,2 mil. Kč. V celém období zhruba 0,4 mil. Kč. 

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován 
V období 2008-2011 byl SPL MAS Lípa pro venkov aktualizován celkem třikrát. Poprvé  rozhodnutím valné hromady ze září 2010. Aktualizace se týkala rozšíření území MAS a změn v personálním obsazení rady a komisí. Dále byla upravována a upřesňována bodovací kriteria v jednotlivých fichích. Cíle, priority ani monitorovací indikátory nebyly ve sledovaném období měněny, protože jejich plnění odpovídalo plánovaným předpokladům.  

Další aktualizace proběhla v březnu 2011, kdy došlo v reakci na podzimní komunální volby ke změnám ve složení orgánů MAS a jejích komisí. Zároveň bylo území MAS zmenšeno o území obce Horky. V červnu 2011 pak došlo v souvislosti se zpracováním střednědobého hodnocení SPL ke zpřesnění a úpravě alokovaných částek pro jednotlivé fiche a vlivem evaluace byla do SPL zařazena nová fiche č.8 Cesty poznání. Finanční prostředky na její realizaci byly získány snížením alokace pro fichi 7.
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
Rozložení finančních prostředků do jednotlivých fichí bylo v rámci schváleného SPL provedeno procentuálně. Vzhledem k rozloze a počtu obyvatel MAS byla v absolutním vyjádření predikována roční alokace ve výši 10 mil. Kč (dosud tedy 40 mil. Kč), zatímco ve skutečnosti činí pouze 35 mil. Kč. V letech 2009 a 2010 byly roční alokace posíleny vždy částí nečerpané alokace z roku 2007. V roce 2011 se však částka vrátila do původní výše. Reálně se tedy průměrná roční alokace v celém programovacím období pohybuje kolem částky cca 8 mil. Kč, což je o 20% méně než byl původní předpoklad.  
Graf 1: Plnění rozpočtu dle SPL a skutečnost
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Specifikou SPL Lípa pro venkov je střídání vyhlášení některých fichí v rámci sudých či lichých let jeho realizace. Zatímco fiche 2 a 4 jsou vypisovány každoročně. Fiche č.1, 6 a 8 se střídají s fichemi č. 3, 5, 7a 9. Sledujeme-li výsledky v uplynulých čtyřech letech, dostaneme reálný obraz rozložení přidělených finančních prostředků mezi jednotlivé fiche. Celkově můžeme konstatovat, že finanční plán je naplňován v souladu s původními předpoklady. U fichí 1 a 2 jsou rozdíly pouze v úrovni několika desetin procenta. Fiche 3 se z loňského propadu dostala do mírného převisu ve výši 1,5%. Obdobně je tomu i u fiche 4. Děje se tak na úkor fichí 5 a 8. V případě investic do lesních cest (F5) se jen pomalu daří dohnat výpadek z prvních výzev, kdy byly potencionální žadatelé omezeni v čerpání pravidlem de minimis. Tento výpadek v roce 2011 částečně nahradily žádosti obcí, přesto se ho podařilo snížit pouze o půl procentního bodu a rozdíl stále činí více než 2,5%.  O dva procentní body je v propadu rovněž fiche 8 věnovaná drobnému podnikání na venkově. Zde se zřejmě projevují dopady ekonomické krize a žadatelé nemají dostatek volných zdrojů na investice do provozoven a jejich strojního vybavení. I přes tuto skutečnost není rozdíl nijak dramatický a plánované indikátory se daří plnit. U fichí 6, 7 a 9 je finanční plán dodržen.    

Rostoucím problémem je spíše neustále stoupající podíl režijních výdajů, který celkově dosahuje již 17% namísto původně plánovaných 15%. Je to způsobeno nízkou celkovou roční alokací, přičemž  většina výdajů MAS na režii je mandatorních (platy, nájmy, energie) a tak i při nižších přidělených alokacích zůstávají konstantní a zvyšují procento z celkové přidělené částky. Již v roce 2011 dosáhly limitu 20% a tento trend se dá předpokládat i v letech následujících.  
Programový výbor MAS provedl na základě střednědobého hodnocení ke konci roku 2010 pouze drobné korekce v procentuálních poměrech stanovených pro jednotlivé fiche. Další vývoj v roce 2011  ukazuje, že plnění finančního plánu probíhá uspokojivě a není nutno do něj nijak výrazněji  zasahovat. 

Tabulka 1: Plnění finančního plánu MAS
	
	% z rozpočtu

dle platného SPL
	% z rozpočtu k 31.12.2010
	% z rozpočtu k 31.12.2011
	Podané žádosti
	Schválené žádosti
	Proplacené projekty

	
	
	
	
	ks
	Kč
	ks
	Kč
	ks
	Kč

	F 1
	12,5
	16,1
	12,9
	7
	5.154.949
	6
	4.521.044
	5
	3.116.589

	F 2
	21
	22,4
	21,2
	28
	8.314.374
	26
	7.425.377
	23
	5.493.543

	F 3
	12,5
	9,4
	14,1
	7
	4.958.621
	7
	4.958.621
	5
	3.378.881

	F 4
	17
	17,7
	18,3
	15
	6.605.626
	14
	6.424.126
	10
	4.573.993

	F 5
	6
	2,8
	3,2
	3
	1.459.319
	2
	1.109.319
	2
	1.089.425

	F 6
	6
	7,2
	5,7
	4
	2.011.396
	4
	2.011.396
	4
	1.944.696

	F 7
	4,5
	2,5
	4,4
	3
	1.538.052
	3
	1.538.052
	1
	690.000

	F 8
	5
	3,5
	2,8
	7
	1.884.586
	5
	971.107
	5
	909.771

	F 9
	0,5
	0
	0,4
	1
	131.256
	1
	131.256
	0
	0

	Režie MAS
	15
	14,9
	17.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Celk.
	100
	100
	100
	75
	32.058.179
	68
	29.090.424
	55
	21.196.898


2.3.
Alokace
Z tabulky 2 je zřejmé, že opatření IV.1.1 odčerpává již 17% celkové alokace stanovené pro MAS. Navíc se tato částka bude v příštích letech stále více blížit k limitním 20% vzhledem k nízkým ročním alokacím. Rozdíl mezi alokovanou a závazkovanou částkou u opatření IV.1.2 je způsoben ukončením administrace u některých projektů a dále také úpravami výše dotace u projektů během administrativní kontroly SZIF.  V rámci uplynulého roku se však tento rozdíl vlivem peněz vrácených do procesu rozdělování podařilo snížit o 600.000 Kč. Zbývající prostředky budou přidány k alokaci na rok 2012. K  31.12. 2011 bylo proplaceno 80% schválených žádostí, což odpovídá 72,8% objemu vyplacených finančních prostředků.
Tabulka 2: Alokace 2008 - 2011
	Stav k 
31. 12. 2010
	Celková alokace (Kč)
	Alokace IV.1.2 (Kč)
	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)
	Proplaceno IV.1.2 (Kč)

	2008
	7.251.043
	6.030.192
	5.279.879
	4.679.890

	2009
	9.736.480
	8.217.864
	8.215.765
	8.152.343

	2010
	11.096.509
	9.650.131
	9.354.342
	6.811.238

	2011
	6.973.408
	5.578.727
	6.240.438
	1.553.427

	Celkem
	35.057.440
	29.476.914
	29.090.424
	21.196.898


Graf 2: Alokace v letech 2008 - 2011
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2.4
Výzvy
Ve sledovaném období bylo administrováno celkem šest výzev MAS k předkládání projektů na realizaci SPL. Kromě fiche 9, která byly do SPL zařazena dodatečně na základě evaluace v roce 2010, byla již každá ze zbývajících osmi fichí vypsána nejméně dvakrát. Fiche č. 2 a 4 byly vyhlášeny dokonce již pětkrát. 
Tabulka 3: Přehled realizovaných výzev
	
	1. výzva 

(7.7.08-15.8.08)
	2. výzva 

(23.3.09-24.4.09)
	3. výzva 

(3.8.09-21.8.09)
	4.výzva 

(15.2.10-26.3.10)
	5.výzva 

(6.12.10-7.1.11)
	6.výzva 

(18.7.11-12.8.11)

	Fiche 1
	X
	-
	-
	X
	-
	-

	Fiche 2
	X
	X
	X
	X
	X
	-

	Fiche 3
	-
	X
	-
	-
	X
	-

	Fiche 4
	X
	X
	X
	X
	X
	-

	Fiche 5
	-
	X
	X
	-
	X
	-

	Fiche 6
	X
	-
	-
	X
	-
	-

	Fiche 7
	-
	X
	-
	-
	-
	X

	Fiche 8
	X
	-
	-
	X
	-
	-

	Fiche 9
	-
	-
	-
	-
	-
	X


3. Metodický přístup
3.1. Zdroje údajů 
Sběr dat umožňující sestavit roční vyhodnocení činnosti MAS probíhal při závěrečných kontrolách projektů, kterých se účastnili pracovníci MAS spolu s kontrolory RO SZIF. Jedním z pramenů byly rozhovory s realizátory projektů. V některých případech bylo v místech realizace projektů uskutečněno dotazníkové šetření. Jeho charakter však byl namátkový a nebylo prováděno systematicky. Přesto byly jeho výsledky zařazeny jako doplňkový pramen hodnocení. Největší podíl průkazního materiálu byl však kladen na plnění pevně stanovených monitorovacích indikátorů, jehož výsledky jsou shrnuty v tabulce č.4.
3.2. Monitorovací indikátory
	Monitorovací indikátor
	Plánovaná hodnota dle původního SPL
	Plánovaná hodnota dle platného SPL
	Stav plnění 
k 31. 12. 2010
	Stav plnění 
k 31. 12. 2011

	Podané projekty
	153
	153
	87
	56%
	124
	81%

	Realizované projekty
	63
	63
	34
	54%
	55
	87%

	Počet rekonstruovaných areálů či staveb
	24
	24
	20
	83%
	30
	125%

	Počet rekonstruovaných zemědělských areálů či provozů
	15
	15
	7
	46%
	12
	80%

	Počet rekonstruovaných památek a objektů po cestovní ruch
	9
	9
	5
	55%
	6
	66%

	Počet kulturních a sportovních akcí
	63
	63
	33
	52%
	45
	71%

	Pořízené stroje
	18
	18
	4
	22%
	9
	50%


Tabulka 4: Plnění monitorovacích indikátorů stanovených SPL
Graf 3: Monitorovací kriteria – plnění 2008 – 2011
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3.3. Hodnotící otázky

► Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
Potenciál vzniku nových pracovních míst přinášejí především fiche zaměřené do soukromého sektoru, v našem případě tedy F4 – F8. Jak se ale ukazuje v praxi, u zemědělských projektů (F4) směřují investice ke zvýšení efektivity zemědělské výroby. Vytvoření nového pracovního místa tak nebylo deklarováno u žádného ze 14 předložených projektů. Dle statistických údajů se zaměstnanost v zemědělství v rámci okresu Kutná Hora ve sledovaném období dále snižovala. Obdobně tomu bylo u F6 zaměřené na lesní hospodářství. I zde investice směřovaly především do modernizace strojového vybavení. Vliv na tvorbu pracovních míst měly pouze fiche zaměřené na cestovní ruch (F7) a na podporu drobného venkovského podnikání (F8). Při vzniku nových ubytovacích kapacit sice nebylo pracovní místo vytvořeno dle metodiky, ale přechod žadatelky z evidence úřadu práce na OSVČ můžeme považovat alespoň za vytvoření hrubého pracovního místa.  V případě F8 zaměřené na vznik a rozvoj mikropodniku byla vytvořena dvě pracovní místa přímo realizací projektu a další částečný úvazek můžeme předpokládat díky pořízení nových technologií vylepšujících ekonomickou situaci mikropodniku. Celkem můžeme ve sledovaném období doložit 2 čistá pracovní místa v řemeslné výrobě a předpokládat vznik dalších 2 hrubých pracovních místa. Všechna byla vytvořena v obcích do 1000 obyvatel.

► Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?
Zavádění víceodvětvových přístupů měly napomoci především projekty realizované v rámci F1 –F3. Zatímco ve F1 zaměřené primárně do školství nebyl tento fenomén tak markantní, protože hlavní odpovědnost za projekty nesly obce a výsledek byl ovlivněn řadou hygienických norem a nařízení. Naopak nastavený trend pokračoval ve F2, kde partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru bylo u projektů směřujících do oblasti kultury a sportu naplněno u 20 z 28 případů (71%) a to bez ohledu na to zda realizátorem projektu byla obec nebo NNO. Ve F3 zaměřené na obnovu kulturního dědictví venkova byl víceodvětvový přístup využit ve 4 ze 7 případů (57%). Hlavní přínos celého přístupu je v delegování rozhodovacích pravomocí až na nejnižší úroveň a v zainteresování široké veřejnosti nejen na realizaci, ale především na udržitelnosti projektů a to jak finanční tak institucionální. Přidělená podpora výrazným způsobem přispěla k zavádění víceodvětvových přístupů v regionu MAS Lípa pro venkov. Spolupráci všech tří zainteresovaných sektorů prokazuje více než 60% projektů realizovaných ve fichích 1, 2 a 3. 
► Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
Inovativnost projektu je nejvíce ovlivněna subjektivním hodnocením dotazovaných, protože není zcela jednoznačně identifikován pojem inovace pro hodnocení projektu. Velká většina dotazovaných prezentovala svůj projekt jako inovační (90%). Po kritickém zhodnocení výkladu však musíme přiznat, že většina postupů byla běžně používaných a inovace byla vnímána pouze jako zlepšení neutěšeného výchozího stavu. Jinde byla vnímána jako nový způsob plánování a projednání (např. komunitní projednávání), které spíše spadalo do víceodvětvových přístupů. Objektivním posouzením jsme přívlastek inovativní přiznali 14 z 55 realizovaných projektů, což je cca 24% z celkového počtu. V případě zavádění moderních technologií byly tyto užity především u některých zemědělských projektů (F4), dále v rámci podpory venkovského podnikání (F8) a také ve školství (F1). Z hlediska užitých postupů můžeme za inovativní označit některé projekty zrealizované ve fichích 2 a 3. Spojením hospodářské a rekreační funkce lesa byl inovační i jeden projekt ve F6. Jsme si však vědomi toho, že i naše hodnocení je subjektivní. Přidělená finanční podpora napomohla k zavádění inovačních přístupů v regionu MAS Lípa pro venkov. Užité technologie a přístupy lze považovat za inovativní asi u ¼ realizovaných projektů.
► Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
Největší podíl na zapojení mladých lidí do dění v regionu MAS mají projekty realizované ve fichích 2 a 3. Dotační pobídky podnítily mládež v zapojení do projektů a následně v účasti na akcích, které bylo možno realizovat díky jejich výstupům. Toto zapojení však nebylo přímo úměrně provázáno do členství a práce v MAS. Navíc mládež se zapojuje spíše pasivní formou tedy jako konzument a nikoli jako pořadatel a organizátor. Tato role stále zůstává především střední generaci. Lze předpokládat, že s ukončením přísunu finančních prostředků se aktivita této věkové skupiny vrátí na původní úroveň. Tento trend je dán do jisté míry změnou žebříčku hodnot a důrazem na individualitu, který doprovází změny ve společnosti vyvolané demokratizačním procesem po roce 1989. Lze konstatovat, že poskytnutá podpora doposud neměla větší vliv na zapojení mládeže do dění v regionu a jen málo napomohla ke vzniku a posílení role místních leaderů v této věkové kategorii. 

► Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?
Z 55 realizovaných projektů můžeme za projekty zaměřené na ženy považovat pouze pět (9%). Po jednom byly realizovány v rámci F4 a F8  a další tři ve F2. Ostatní projekty měly na zapojení žen nebo na dopad na ně pouze neutrální vliv a jejich výstupy byly ze stejné míry využitelné i muži. Z hlediska vytvoření nových pracovních míst bylo ženami obsazeno jedno přímé pracovní místo a další, které bylo vytvořené nepřímo. Důvodem tohoto stavu je, že projekty, které přinášejí dopad na ženy jsou velice specifické (např. mateřská centra…) a ve venkovském prostředí je o ně jen malý zájem. Otázkou je do jaké míry by užší zaměření (omezení) projektů ve prospěch tohoto požadavku přineslo pozitivní efekt. Přidělená podpora nepřinesla z hlediska zapojení žen do dění v regionu žádný nebo jen velmi omezený efekt. Zároveň je třeba hledat způsob, jak tento stav změnit.
► Došlo díky podpoře k posílení sociální stability a ke zvýšení kvality služeb poskytovaných na venkově v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče?
Oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče na venkově je věnována fiche č.1. Celkem do ní bylo předloženo 10 projektů – 9 s dopadem do školství a 1 s dopadem do zdravotnictví. Úspěšnost žadatelů dosáhla 60%. Dominantní skupinou žadatelů byly v tomto opatření obce – zřizovatelé základních a mateřských škol. Projevila se zde zejména jejich značná zaostalost v oblasti infrastruktury venkovského školství, kterou dotační prostředky napomohly snížit. Vzhledem k tomuto faktu bylo jen v omezené míře přistupováno k inovacím ve výuce a byly řešeny především základní problémy (sociální zařízení, osvětlení, elektroinstalace, rozvody vody, vytápění…). Obce využily finančních zdrojů z programu Leader především k obnově škol, na jejichž údržbu jim nezbývají peníze v rozpočtu. Přitom otázka zachování základní školy je obcí brána jako prestižní záležitost a s jejím zrušením dochází ke snížení významu obce. Průměrná výše podpory se pohybovala kolem 500.000,- Kč. Doposud bylo v tomto opatření podpořeno 50% školských zařízení nacházejících se na území MAS. Význam opatření potvrdilo i dotazníkové šetření z roku 2010, ve kterém kladně ohodnotilo investice do školství 93% respondentů. Díky přiznané podpoře došlo k posílení sociální stability v obcích a ke zvýšení kvality služeb poskytovaných na venkově především v oblasti školní a předškolní péče.  
► Zlepšil se díky poskytnuté podpoře stav a počet kulturních a sportovních zařízení a došlo ke zvýšení kvality zázemí pro veřejnou správu a aktivity místních sdružení a organizací?
Na investice do oblasti kultury, sportu a volného času je zaměřena fiche č. 2. V této fichi bylo předloženo absolutně nejvíce žádostí (54). Procento úspěšnosti zde dosahuje 48%. Typická je menší finanční náročnost projektů. Přidělené dotace se pohybují v průměru kolem 300 tisíc Kč. Z 23 realizovaných projektů byly v  69% případů žadatelem obce, v 31% případů NNO. Rekonstrukce (sokolovny, hasičárny – 61%) převládají nad novou výstavbou (sportoviště, dětská hřiště – 39%). Největším omezením je pro neziskové organizace nutnost předfinancování projektu z vlastních zdrojů, která v řadě případů determinuje i výši celkových nákladů projektu. V rozhovorech žadatelé ocenili především jednoduchost žádostí ve srovnání s jinými dotačními tituly. Díky podpořeným projektům bylo realizováno 45 sportovních či kulturních akcí. U projektů předložených v této fichi se nejčastěji uplatňovalo zavádění víceodvětvových přístupů a vícezdrojové financování, které pomáhá zaručit udržitelnost projektu i po ukončení jeho realizace. Prostředky z programu Leader výrazně napomohly ke zlepšení stavu a ke zvýšení počtu kulturních a sportovních zařízení v území MAS.  Díky nim se zlepšila kvalita zázemí jak pro veřejnou správu tak i pro aktivity místních sdružení.  
► Došlo díky podpoře ke zhodnocení kulturního dědictví venkova a k obnově kulturních prvků venkovské krajiny?
Zhodnocení kulturního dědictví venkova je věnována fiche 3. Z 13 předložených žádostí jich bylo podpořeno sedm. V šesti případech šlo o investice do zanedbané církevní architektury, v jednom se jednalo o obnovu drobného prvku venkovské krajiny. Vzhledem k alokovaným částkám je jejich společným znakem především odstranění havarijního stavu památek (obnova střech, odvlhčení, statické zajištění). Na úplnou obnovu staveb by bylo třeba investice nejméně 5x větší. Přidanou hodnotou opatření bylo zainteresování místních obyvatel na projektech, které vedlo ke zvýšení povědomí o kulturních památkách a k upevnění pocitu sounáležitosti. V 57% případů bylo kromě prosté rekonstrukce řešeno i nové využití a oživení objektů, které lépe odpovídá současné situaci. Přidělená finanční podpora výrazně přispěla k zachování a zhodnocení kulturního dědictví venkova a také k obnově kulturních prvků venkovské krajiny.

► Zlepšila se díky poskytnuté podpoře ekonomická výkonnost a konkurenceschopnost zemědělských podniků?
Prostřednictvím fiche č. 4 věnuje MAS významné finanční prostředky do rozvoje a modernizace zemědělských podniků. Mezi žadateli jsou zastoupeny velké podniky ale i drobní samostatně hospodařící zemědělci. V rámci fiche bylo dosud předloženo celkem 22 žádostí, z nichž bylo schváleno k podpoře 14, což činí 64%. V deseti případech směřovaly investice do obnovy hospodářských objektů, ve čtyřech případech byly zaměřeny na modernizaci technologií. Přesná data o ekonomickém přínosu dotací bohužel nemáme k dispozici. Díky poskytnuté finanční podpoře se podařilo udržet ekonomickou výkonnost zemědělských podniků v době hospodářské recese a zároveň došlo ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.  

Zlepšila se díky poskytnuté podpoře lesnická infrastruktura a zkvalitnilo se  technické vybavení pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství?
Specifikou MAS Lípa pro venkov je velké zastoupení firem zabývajících se lesním hospodářstvím (8%) mezi členy MAS. Díky tomu vznikly při sestavování SPL hned dvě fiche  (F5 a F6) zaměřené na tuto problematiku. Vzhledem k dostatečné absorpční kapacitě v území MAS bylo na každou z nich alokováno původně 6,5 % celkového rozpočtu MAS. Vlivem opoždění realizace SPL o rok, však potencionální žadatelé měli v době vypsání příslušných fichí vyčerpán limit podpory v režimu „de minimis“ a proto nemohli do vyhlášených výzev MAS předkládat své žádosti. To se nutně projevilo na počtu přijatých žádostí. V 1. výzvě byla podána jedna, ve 2. výzvě žádná, ve 3. výzvě opět jedna a situace se zlepšila až od 4. výzvy, do které byly předloženy čtyři žádosti. Stejný počet předložili žadatelé i do výzvy páté. V reakci na střednědobé hodnocení  MAS  podnikla kroky k aktivizaci jiných skupin oprávněných žadatelů - zejména z řad obcí, aby byla tato disproporce vyrovnána. K podpoře byly dosud schváleny dva projekty z F5 a čtyři projekty z F6. Zatímco u F6 zaměřené na lesní techniku se podařilo situaci stabilizovat, u F5 zaměřené na infrastrukturu se podařilo dosáhnout pouze 53% plnění finančního rozpočtu proti plánovanému předpokladu. Z  předložených žádostí bylo podpořeno 60%, stanovené indikátory se však zatím podařilo naplnit jen z 50%. Přesto je třeba konstatovat, že technické vybavení podniků pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství se díky poskytnuté podpoře podařilo zkvalitnit. Nově byly pořízeny dva traktory, mulčovač a další drobná lesní technika. V rámci zlepšení lesnické infrastruktury byly obnoveny dvě lesní cesta, což však v rámci území MAS mělo jen malý přínos. 
► Zlepšila se rekreační infrastrukturu v oblasti malokapacitních  ubytovacích zařízení, stravovacích služeb a doprovodného vybavení?
V oblasti podpory cestovního ruchu reprezentovaného fichí 7 byly monitorovací indikátory naplněny. Fiche byla ve sledovaném období vyhlášena dvakrát. Předloženo bylo pět žádostí, z nichž tři byly podpořeny. Díky poskytnuté podpoře bylo vybudováno nové ubytovací zařízení pro agroturistiku – pension. Kapacita ubytování v regionu MAS byla navýšena o šest lůžek. Další dvě žádosti směřovaly do obnovy zázemí ubytovacích kapacit. Z toho v jednom případě šlo o vodácký kemp. Zároveň byla jako podpůrná pro toto opatření do SPL na základě střednědobého hodnocení doplněna fiche 9 zaměřená na značení a výstavbu naučných stezek. Poprvé byla vypsána v loňském roce a tak  byla dosud podpořena pouze jedna žádost. Přesto se toto spojení jeví jako přínosné. Poskytnutá podpora měla zatím pouze omezený vliv, přesto však ke zlepšení rekreační infrastruktury v oblasti malokapacitních ubytovacích zařízení a stravovacích služeb na území MAS došlo. Realizace projektů přinesla také vytvoření jednoho hrubého pracovního místa. 
► Došlo díky poskytnuté podpoře ke vzniku nových či  rozvoji existujících živností v oblasti výroby a zpracování?
Na podporu drobného venkovského podnikání je zaměřena fiche 8. ve sledovaném období do ní bylo předloženo 9 projektů a 5 z nich bylo podpořeno (55%). Finanční prostředky ve výši  2,8% rozpočtu SPL byly použity především na rozvoj existujících živností. Nebyla založena žádná nová firma. Nejrozšířenější oblastí, do které podpora směřovala je dřevozpracující průmysl (80%), což odpovídá charakteru území MAS s vysokým podílem zalesněného území. Ke vzniku nových živností nedošlo pravděpodobně vzhledem k vnějším podmínkám daným probíhající hospodářskou krizí. Přesto díky realizovaným projektům vznikla dvě čistá pracovní místa a podpora naplnila stanovená očekávání.
4. Závěry a doporučení
Dle plnění monitorovacích indikátorů můžeme konstatovat, že realizace SPL pokračuje uspokojivě.  Z hlediska předložených a podpořených projektů překročila míra plnění 81% respektive 87%. U rekonstruovaných areálů či staveb plnění již nyní překročilo hodnotu stanovenou pro celé období 2007 – 2013. Z hlediska investic do zemědělství je postup realizace na 71%, zazávazkováno je ale již 80% celkového stavu. U investic do kulturního dědictví míra plnění překročila 68% a pouze v případě investic do nových strojů a technologií se plnění oproti loňským 22% zvedlo na 50%, ale přesto se opožďuje za plánem zejména díky výše uvedeným problémům ve fichích zaměřených na lesní hospodářství. Další výhled tak dává předpoklady k naplnění i těchto cílů.   
Jak je z výše uvedeného zřejmé, indikátory použité pro posouzení naplnění cílu SPL jsou v souladu se stanovenými prioritami a cíli. Také stanovená procentuální váha mezi fichemi v rámci SPL je až na drobné odchylky v řádu jednotek procent v souladu s plánovanými předpoklady.      

Závěrem lze konstatovat, že cíle SPL na období 2007 - 2013 byly stanoveny reálně a s ohledem na jejich naplňování není třeba je nijak zásadněji měnit. Vlivem nižší přidělené alokace dojde v rámci jednotek procent k poměrnému snížení objemu finančních prostředků jednotlivých fichí, což je dáno zvýšením procenta režijních výdajů MAS, jenž zůstávají konstantní. Nižší čerpaní finančních prostředků stanovených pro fiche 5 a 8 bude řešeno stanovením větších alokací v následujících výzvách a to na úkor fichí 3 a 4, kde je naopak mírně překročeno. Dále je třeba aktivizovat potencionální žadatele pro tato opatření. Teprve pokud by i toto opatření selhalo, doporučujeme programovému výboru MAS, aby po zvážení výsledků dosažených za rok 2012 navrhl přealokaci nevyužitých prostředků (v rámci jednotek procent) do jiných fichí.  
Ve Zbraslavicích, 2.3.2012 



                 

Helena Seifertová
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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		Opatření I.1.3.1                                        Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům				Opatření II.2.4.2                     Neproduktivní investice v lesích

		Fiche 4                              Zemědělství, pilíř venkova				Fiche 5                                       Lesy, zelené bohatství venkova				Fiche 6                                                       Lesnická technika

		Hlavní cíl 3				Zvýšit různorodost venkovské ekonomiky

		Priority

		– zlepšit rekreační infrastrukturu pro malokapacitní ubytování včetně stravovacích služeb a doprovodného vybavení				– podpořit vznik nových a rozvoj existujících živností v oblasti výroby a zpracování

		Opatření III.1.3                           Podpora cestovního ruchu				Opatření III.1.2                          Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

		Fiche 7                                    Podpora cestovního ruchu na venkově				Fiche 8                                     Podpora venkovského podnikání
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List1

		Hlavní cíl 1				Zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech

		Priority

		– posílit sociální stabilitu a zvýšit kvalitu služeb poskytovaných na venkově v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče				- zlepšit stav a počet kulturních a sportovních zařízení a zajistit kvalitní zázemí pro veřejnou správu a aktivity místních sdružení a organizací				- zhodnotit kulturní dědictví venkova a obnovit kulturní prvky venkovské krajiny

		Opatření III.2.1.2                                               Občanské vybavení a služby				Opatření III.2.1.2                                           Občanské vybavení a služby				Opatření III.2.2                                           Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

		Fiche 1                                                   Udržitelná budoucnost venkova – školství zdravotnictví a sociální péče				Fiche 2                                                        Kulturní a sportovní rozvoj venkova				Fiche 3                                                      Paměť venkova

		Hlavní cíl 2				Zvýšit konkurenceschopnost podniků a zlepšit zpracování surovin a marketing

		Specifické cíle

		– zlepšit ekonomickou výkonnost zem. podniků a zlepšit konkuren -ceschopnost prostřednictvím investic do staveb a technologií a rozvoje nových odbytišť				- zlepšit lesnickou infrastrukturu a zvýšit bezpečnost návštěvníků lesa				- zkvalitnit technické vybavení pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství

		Opatření I.1.1.1                 Modernizace zeměděl. podniků				Opatření I.1.2.3                         Lesnická infrastruktura				Opatření I.1.2.1                       Lesnická technika

		Opatření I.1.3.1                                        Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům				Opatření II.2.4.2                     Neproduktivní investice v lesích

		Fiche 4                              Zemědělství, pilíř venkova				Fiche 5                                       Lesy, zelené bohatství venkova				Fiche 6                                                       Lesnická technika

		Hlavní cíl 3				Zvýšit různorodost venkovské ekonomiky

		Specifické cíle

		– zlepšit rekreační infrastrukturu pro malokapacitní ubytování včetně stravovacích služeb a doprovodného vybavení				– podpořit vznik nových a rozvoj existujících živností v oblasti výroby a zpracování

		Opatření III.1.3                           Podpora cestovního ruchu				Opatření III.1.2                          Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

		Fiche 7                                    Podpora cestovního ruchu na venkově				Fiche 8                                     Podpora venkovského podnikání
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List1

		Hlavní cíl 1				Zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech

		Specifické cíle

		– posílit sociální stabilitu a zvýšit kvalitu služeb poskytovaných na venkově v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče				- zlepšit stav a počet kulturních a sportovních zařízení a zajistit kvalitní zázemí pro veřejnou správu a aktivity místních sdružení a organizací				- zhodnotit kulturní dědictví venkova a obnovit kulturní prvky venkovské krajiny

		Opatření III.2.1.2                                               Občanské vybavení a služby				Opatření III.2.1.2                                           Občanské vybavení a služby				Opatření III.2.2                                           Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

		Fiche 1                                                   Udržitelná budoucnost venkova – školství zdravotnictví a sociální péče				Fiche 2                                                        Kulturní a sportovní rozvoj venkova				Fiche 3                                                      Paměť venkova

		Hlavní cíl 2				Zvýšit konkurenceschopnost podniků a zlepšit zpracování surovin a marketing

		Priority

		– zlepšit ekonomickou výkonnost zem. podniků a zlepšit konkuren -ceschopnost prostřednictvím investic do staveb a technologií a rozvoje nových odbytišť				- zlepšit lesnickou infrastrukturu a zvýšit bezpečnost návštěvníků lesa				- zkvalitnit technické vybavení pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství

		Opatření I.1.1.1                 Modernizace zeměděl. podniků				Opatření I.1.2.3                         Lesnická infrastruktura				Opatření I.1.2.1                       Lesnická technika

		Opatření I.1.3.1                                        Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům				Opatření II.2.4.2                     Neproduktivní investice v lesích

		Fiche 4                              Zemědělství, pilíř venkova				Fiche 5                                       Lesy, zelené bohatství venkova				Fiche 6                                                       Lesnická technika

		Hlavní cíl 3				Zvýšit různorodost venkovské ekonomiky

		Specifické cíle

		– zlepšit rekreační infrastrukturu pro malokapacitní ubytování včetně stravovacích služeb a doprovodného vybavení				– podpořit vznik nových a rozvoj existujících živností v oblasti výroby a zpracování

		Opatření III.1.3                           Podpora cestovního ruchu				Opatření III.1.2                          Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

		Fiche 7                                    Podpora cestovního ruchu na venkově				Fiche 8                                     Podpora venkovského podnikání






