

Plánovaný harmonogram výpání výzev MAS Lípa pro venkov z.s., období 2016 - 2023 (aktualizace k 12 .11. 2019)

| Programový rámec | Číslo výzvy ŘO | Název výzvy ŘO | Opatření (Fiche) SCLLD | Číslo fiche SCLLD | 2016 | 2017 měsíc/výše alokace v mil. Kč | 2018 měsíc/výše alokace v mil. Kč | 2019 měsíc/výše alokace v mil. Kč | 2020 měsíc/výše alokace v mil. Kč | 2021 měsíc/výše alokace v mil. Kč | 2022 měsíc/výše alokace v mil. Kč | 2023 |
|------------------|----------------|--|-----------------------------|-------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------|
| IROP | 68 | Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání | Vzdělávání | 1 | ne | ne | červenec/22 mil. Kč (CZV) | červenec/ 9,7 mil. Kč (CZV) | jaro/ zbylá alokace, předpoklad 2,2 mil. Kč (CZV) | ne | ne | ne |
| IROP | 62 | Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura | Komunitní centra | 2 | ne | ne | prosinec/20 mil. Kč (CZV) | říjen/9,6 mil. Kč (CZV) | ne | ne | ne | ne |
| IROP | 69 | Komunitně vedený místní rozvoj - řešení rizik | Hasiči | 3 | ne | ne | květen/12,63Kč (CZV) | únor/8,4 mil. Kč (CZV) | ne | ne | ne | ne |
| IROP | 55 | komunitně vedený místní rozvoj - kulturní dědictví | Kulturní dědictví | 4 | ne | ne | duben/6,3 mil. Kč (CZV) | duben/5 mil. Kč (CZV) | ne | ne | ne | ne |
| OPZ | 03_16_047 | Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje | Sociální služby | 5 | ne | listopad/5,6 mil. Kč | září/9,5 mil. Kč | září/2 mil. Kč | zbylá alokace | ne | ne | ne |
| OPZ | 03_16_047 | Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje | Prorodinná opatření | 6 | ne | únor/4 mil. Kč | únor/5,1 mil. Kč srpen/3,2 mil. Kč | září/8 mil. Kč | zbylá alokace | ne | ne | ne |
| PRV | 09_16_021 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | Zemědělství | 7 | ne | únor/7,5 mil. Kč | únor/5 mil. Kč | březen/4,5 mil. Kč | únor/5 mil. Kč | únor/zbytková alokace | ne | ne |
| PRV | 09_16_021 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | Podpora regionální produkce | 8 | ne | ne | únor/3 mil. Kč | březen/ 1,042 mil. Kč | ne | ne | ne | ne |
| PRV | 09_16_021 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | Lesní cesty | 9 | ne | červen/2 mil. Kč | únor/4 mil. Kč | ne | ne | ne | ne | ne |
| PRV | 09_16_021 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | Lesní technika | 10 | ne | červen/1,2 mil. Kč | ne | březen/ 1,6 mil. Kč | ne | ne | ne | ne |
| PRV | 09_16_021 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | Podpora podnikání | 11 | ne | únor/4 mil. Kč | únor/5 mil. Kč | ne | únor/3,5 mil. Kč | ne | ne | ne |
| PRV | 09_16_021 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | Rozvoj obcí | 13 | ne | ne | ne | ne | květen 2020/ 5 mil. Kč | ne | ne | ne |
| OPŽP | 05_18_127 | MŽP_127. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná CLLD | Realizace ÚSES | 13 | ne | ne | ne | únor/ 5 mil. Kč | ne | ne | ne | ne |
| OPŽP | 05_18_128 | MŽP_128. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná CLLD | Veřejná zeleň | 14 | ne | ne | ne | únor/ 5 mil. Kč | ne | ne | ne | ne |

příjem žádostí v dané výzvě ukončen